

## 工事請負変更契約報告書（都市建設部土木管理課）

経済建設委員会資料  
令和元年11月22日提出

| 事業名 | 工 事 名 | 請負業者名           | 変更契約金額       | 変更増減額                              | 原契約金額                              | 落 札 率                              | 変更契約工期  | 原契約工期                                  |   |
|-----|-------|-----------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|--|---|
| 1   | 災害    | 相田団地9号線道路災害復旧工事 | 株式会社<br>鈴木建設 | 74,986,560円<br>うち消費税<br>5,554,560円 | 14,887,800円<br>うち消費税<br>1,102,800円 | 60,098,760円<br>うち消費税<br>4,451,760円 | 100.00% | 着 手 平成30年12月12日<br><br>しゅん工 令和元年 9月30日 | 着 手 平成30年12月12日<br><br>しゅん工 平成31年 3月29日 |

※主な変更理由

1 実施にあたり、グラウンドアンカー工の試験施工において、所定の支持力が得られなかったため、アンカー材長を延長する必要が生じたことにより増工したものです。