

工事請負変更契約 報告書（都市建設部 土木建設課）

経済建設委員会資料
令和 2年 3月 6日提出

事業名	工 事 名	請負業者名	変更契約金額	変更増減額	原契約金額	落札率	変更契約工期	原契約工期
浸水対策事業	下三緒排水ポンプ場新設 (その2) 工事	(有) 富士土木	57,354,000円 うち消費税 5,214,000円	1,794,100円 うち消費税 163,100円	55,559,900円 うち消費税 5,050,900円	85.16%	変更なし	着 手 令和 元年 9月18日 しゅん功 令和 2年 3月23日

※主な変更理由

機場敷地及び側溝敷設箇所にコンクリート構造物の埋設があり、撤去処分費を増工したものの。
また、同一箇所での湧水処理のため水替工の増工及びその他精査による数量の変更。