

庄内温泉筑豊ハイツ再整備（本館解体・新施設建設）工事
変更内訳表

1 増工額

- (1) 現請負代金額 1,251,288,000円
- (2) 変更請負金額 1,262,259,400円
- (3) 増工額 10,971,400円（飯塚市負担分）・・・下表中㉠+㉡
 ※事業者負担分・・・下表中㉢

2 暗渠排水管補修工事（内訳）

（単位：円）

負担区分	工種	設計書ベース（直接工事費）			工事価格 （経費込み）	当初 請負率	請負額 （消費税込み）		負担割合 （%）
		変更前	変更後	変更額			㉠	㉡	
市	仮設工	0	4,015,002	4,015,002	4,623,700	99.738%	㉠	5,072,700	60.9
事業者	準備工（試掘調査）	0	112,850	112,850	2,974,800		㉡	3,263,700	39.1
	暗渠排水管補修工	0	1,418,375	1,418,375					
	流出土砂撤去工	0	1,051,320	1,051,320					
合計		0	6,597,547	6,597,547	7,598,500			8,336,400	100

3 コテージ建設工事（内訳）

（単位：円）

負担区分	工種	設計書ベース（直接工事費）			工事価格 （経費込み）	当初 請負率	請負額 （消費税込み）	
		変更前	変更後	変更額			㉢	
市	杭・基礎工事	17,746,940	22,415,615	4,668,675	5,376,500	99.738%	㉢	5,898,700
合計		17,746,940	22,415,615	4,668,675	5,376,500			5,898,700