

飯塚市庄内温泉筑豊ハイツ再整備事業スケジュール【令和元年9月1日現在】

		2018(平成30)年度							2019(令和元)年度										2020(令和2)年度			
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
		10:20:30	10:20:30	10:20:30	10:20:30	10:20:30	10:20:30	10:20:30	10:20:30	10:20:30	10:20:30	10:20:30	10:20:30	10:20:30	10:20:30	10:20:30	10:20:30	10:20:30	10:20:30	10:20:30	10:20:30	10:20:30
整備事業	基本協定締結	(9月11日)																				
	基本設計・実施設計																					
	地盤調査																					
	仮設プレハブ設置																					
	仮設プレハブ解体																					
	新館解体																					
	新施設(ホテル棟)建設工事																					
	本館解体																					
	グランピングエリア(コテージ棟)整備 ※南側駐車場部分																					
	グランピングエリア(テント、トレーラー)整備 ※本館敷地部分																					
開業(グランドオープン)																						

(4月オープン)