

工事請負変更契約報告書（都市建設部土木管理課）

経済建設委員会資料
令和2年6月22日提出

| 事業名 | 工 事 名 | 請負業者名 | 変更契約金額 | 変更増減額 | 原契約金額 | 落 札 率 | 変更契約工期 | 原契約工期 |
|-----|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------|--------|---|
| 1 | 橋りょう 長寿 命化 事業 開通橋補修工事 | 株式会社 中並組 | 48,863,100円 うち消費税 4,442,100円 | 809,600円 うち消費税 73,600円 | 48,053,500円 うち消費税 4,368,500円 | 88.14% | 変更なし | 着 手 令和元年10月 8日 しゅん工 令和 2 年 3月20日 |

※主な変更理由

1 工事着手にあたり、足場設置後の調査において、新規補修箇所が判明したことから橋梁補修工の増工を行うものです。