

工事請負変更契約報告書（都市建設部 都市計画課）

経済建設委員会資料
令和3年3月16日提出

事業名	工事名	請負業者名	変更契約金額	変更増減額	原契約金額	落札率	変更契約工期	原契約工期
1 浸水対策	川津排水ポンプ設置(土木)工事	有限会社 小川土木工業	58,825,800円	増減なし	58,825,800円	85.10%	着手 令和2年9月19日	着手 令和2年9月19日
			うち消費税 5,347,800円	うち消費税 増減なし	うち消費税 5,347,800円		しゅん工 令和3年5月28日	しゅん工 令和3年3月15日

※主な変更理由

1 実施にあたり、当初、工事個所に隣接した店舗の駐車場を借地して施工する予定としておりましたが、新型コロナウイルスの影響で借地が出来なくなり、協議に不測の日数を要したため、工期を延長するものです。