

工事請負変更契約報告書（企業局企業管理課）

経済建設委員会資料
令和3年9月13日提出

	事業名	工 事 名	契約者名	変更契約金額	変更増減額	原契約金額	落札率	変更契約工期	原契約工期
1	下水道	水江雨水ポンプ場新設 (その2) 工事	林田コンクリート工 業株式会社	—	—	125,035,900 うち消費税 11,366,900	89.55%	令和2年12月26日から 令和3年10月29日まで	令和2年12月26日から 令和3年8月27日まで

※主な変更理由

令和3年8月の長雨の影響により、埋戻工で使用する仮置土の乾燥等状態回復に時間を要するため、工期の延長を行ったもの。