

工事請負変更契約報告書（企業局企業管理課）

経済建設委員会資料
令和4年3月8日提出

No.	事業名	工 事 名	契約者名	変更契約金額	変更増減額	原契約金額	落札率	変更契約工期	原契約工期
1	下水道	水江雨水ポンプ場新設 (その3)工事	(有)荻原建設	—	—	129,912,200 うち消費税 11,810,200	89.37%	令和3年9月28日から 令和4年7月29日まで	令和3年9月28日から 令和4年3月28日まで

※主な変更理由

水江雨水ポンプ場新設(その2)工事完了後に施行する必要があったが、工期延伸となったため、本工事の工期を変更するもの。