

工事請負変更契約 報告書 (都市建設部 土木建設課)

経済建設委員会資料
令和5年3月7日提出

事業名	工 事 名	請負業者名	変更契約金額	変更増額	原契約金額	落札率	変更契約工期	原契約工期
下三緒排水ポンプ場新設事業	下三緒排水ポンプ場新設(電気設備)工事	九電工・米村特定建設工事共同企業体	—	—	205,627,400 うち消費税 18,693,400	91.99%	着 手 令和 4年9月28日 しゅん功 令和 5年 6月15日	着 手 令和 4年9月28日 しゅん功 令和 5年 3月31日

※主な変更理由

工事実施に当たり、主たる工種である高圧受変電設備及び大型発電機設備の製作において、今般、電子部品の製造・納期に遅れが生じており、当該設備に組み込む電子部品の納期が不明確な状況のなか、5月初旬での納入となったことにより工期内でのしゅん功が困難となったため工期を令和5年6月15日に延伸。