

工事請負変更契約 報告書（企業局 上下水道施設課）

経済建設委員会資料
令和5年3月7日提出

事業名	工 事 名	請負業者名	変更契約金額	変更増額	原契約金額	落札率	変更契約工期	原契約工期
水道	太郎丸浄水場粒状活性炭設備新設等工事	水道機工株式会社	511,352,600円	-4,615,600円	515,968,200円	92.00%	—	着 手 令和 3年9月18日
			うち消費税 46,486,600円	うち消費税 -419,600円	うち消費税 46,906,200円		—	しゅん功 令和 5年 3月31日

※主な変更理由

現地試掘の結果、場内既設送水管からの取り出し箇所において、土被りが浅く取り出しが出来なかったため、当初設計より粒状活性炭設備に近い箇所に取り出し位置を変更し、管路延長が短くなったことによる減額変更。その他精査による各工種の数量変更によるもの。