

工事請負変更契約報告書（都市建設部土木管理課）

経済建設委員会資料
令和4年4月21日提出

事業名	工 事 名	請負業者名	変更契約金額	変更増減額	原契約金額	落 札 率	変更契約工期	原契約工期
1 橋りよ う長寿 命化 事業	馬出橋補修工事	有限会社 豊進建設	53,472,100円	523,600円	52,948,500円	88.29%	変更なし	着 手 令和 3年11月10日
			うち消費税 4,861,100円	うち消費税 47,600円	うち消費税 4,813,500円			しゅん工 令和 4年 3月25日

※主な変更理由

河床整備の際、支障となる既設コンクリートの撤去・産廃処理費の増額及びその他精査による各工種の数量変更によるもの。