

工事請負変更契約 報告書（都市建設部 土木建設課）

経済建設委員会資料
令和4年4月21日提出

事業名	工 事 名	請負業者名	変更契約金額	変更増額	原契約金額	落札率	変更契約工期	原契約工期
熊添川流域調整池新設事業	熊添川流域調整池新設(その4)工事	(株)フジイ	143,184,800円	7,051,000円	136,133,800	91.48%	着 手 令和 3年9月15日	着 手 令和 3年9月15日
			うち消費税 13,016,800円	うち消費税 641,000円	うち消費税 12,375,800		しゅん功 令和 4年 3月31日	しゅん功 令和 4年 3月30日

※主な変更理由

工事実施に当たり、当初、池底掘削土を堤体の盛土へ流用予定であったが、掘削の結果、盛土への流用に不適當な土質であったため、掘削土を搬出処分し真砂土新材への変更及びその他精査による各工種の数量変更によるもの。それに伴い工期を3月31日に延伸。