

## 工事請負変更契約 報告書（都市建設部 土木建設課）

経済建設委員会資料  
令和4年12月13日提出

事業名	工 事 名	請負業者名	変更契約金額	変更増額	原契約金額	落札率	変更契約工期	原契約工期
下水道	水江雨水ポンプ場新設 (その4)工事	友栄土木株式 会社	106,618,600円	690,800円	105,927,800円	89.52%	—	着 手 令和 3年12月28日
			うち消費税 9,692,600円	うち消費税 62,800円	うち消費税 9,629,800円		—	しゅん功 令和 4年 11月25日

※主な変更理由

工事実施に当たり、北側の土留による鋼矢板施工箇所において、想定地盤硬度より硬質であったことから当初計画の矢板打設が不要となり、大型土のうによる簡易土留に変更したことによる減工。また南側施工箇所においては、湧水による法面崩壊が生じたため鋼矢板打設での土留施工に変更したことによる増工。鋼矢板施工に伴い矢板引き抜きによる近接の家屋への被害を防止するため矢板の存置による増工。その他精査による各工種の数量変更によるもの。