

## 工事請負変更契約報告書（市民協働部スポーツ振興課）

協働環境委員会資料  
令和6年6月24日提出

事業名	工事名	請負業者名	変更契約金額	変更増減額	原契約金額	落札率	変更契約工期	原契約工期
グラウンド・ゴルフ場整備事業	グラウンド・ゴルフ場整備造成工事	株式会社修成工業	111,630,200円	2,781,900円	108,848,300円	92.00%	変更なし	令和5年6月22日から
			うち消費税	うち消費税	うち消費税			
			10,148,200円	252,900円	9,895,300円			令和6年4月30日まで
1	<p>※主な変更理由</p> <p>工事实施に際し場内における伐採・土砂掘削を行った結果、現地に倒木・ゴミ等が残存していたため、その木材等の処分を行ったもの。場内雨水排水のための側溝設置を増工したもの。また、その他現地数量の精算による変更を行うもの。</p>							

事業名	工事名	請負業者名	変更契約金額	変更増減額	原契約金額	落札率	変更契約工期	原契約工期
グラウンド・ゴルフ場整備事業	グラウンド・ゴルフ場整備植栽(その1)工事	有限会社北野造園建設	66,121,000円	2,225,300円	63,895,700円	91.87%	変更なし	令和5年11月15日から
			うち消費税	うち消費税	うち消費税			
			6,011,000円	202,300円	5,808,700円			令和6年5月31日まで
2	<p>※主な変更理由</p> <p>当初、樹木の植生基盤として発生土を流用するものとしていたが、現地掘削の結果、発生土が植生基盤として利用できない土質であることが分かったため、植生基盤材として真砂土の購入土を増工したもの。また、植栽配置の最終決定によりヤマザクラまわりの伐採が必要となったため増工したもの。</p>							