

工事請負変更契約 報告書 (企業局 上水道課)

経済建設委員会資料
令和7年3月5日提出


事業名	工 事 名	請負業者名	変更契約金額	変更増額	原契約金額	落札率	変更契約工期	原契約工期
水道	幸袋・中地区配水管布 設替工事	JACCS 株式会社	— うち消費税 —	— うち消費税 —	62,187,400円 うち消費税 5,653,400円	90.80%	着 手 令和 6年 9月20日 しゅん功 令和 7年 3月31日	着 手 令和 6年 9月20日 しゅん功 令和 7年 2月28日

※主な変更理由

掘削の結果、水路下越し部において水路の底版コンクリート厚さが1m以上あることが判明し、コンクリート穿孔工法への変更の検討及び機器の調達等に時間を要したこと等によるもの。

幸袋・中地区配水管布設替工事 平面図

経済建設委員会資料
令和 7年 3月 5日提出



工事請負変更契約 報告書（企業局 上水道課）

経済建設委員会資料
令和7年3月5日提出

事業名	工 事 名	請負業者名	変更契約金額	変更増額	原契約金額	落札率	変更契約工期	原契約工期
水道	津原導水管布設替 (2工区)工事	有限会社 佐藤設備	74,836,300円	770,000円	74,066,300円	90.96%	—	着 手 令和 6年 9月20日
			うち消費税	うち消費税	うち消費税			
			6,803,300円	70,000円	6,733,300円		—	しゅん功 令和 7年 2月28日

※主な変更理由

掘削の結果、当初暗渠の水路下越にて計画をしておりましたが、地盤状況が悪く、崩落の危険性があるため、水路上越しに変更したことによる材料費及び防護コンクリート等の付帯工の増工。また、不要な地下埋設物(U型側溝)が床堀内に出てきたことにより、その撤去に係る土工、付帯工の増工。
その他の数量の異動は精査によるもの。

津原導水管布設替(2工区)工事 平面図

経済建設委員会資料
令和 7年 3月 5日提出

