

工事請負変更契約 報告書（都市建設部 農業土木課）

経済建設委員会資料①
令和6年4月26日提出

事業名	工 事 名	請負業者名	変更契約金額	変更増減額	原契約金額	落札率	変更契約工期	現契約工期
1 林業 施設 災害 復旧 事業	上ノ浦林道災害復旧工事	有限会社 小川土木工業	55,293,700円	増減なし	55,293,700円	85.03%	着 手 令和 6年 2月27日	着 手 令和 6年 2月27日
			うち消費税 5,026,700円	うち消費税 増減なし	うち消費税 5,026,700円		しゅん工 令和 6年 8月30日	しゅん工 令和 6年 3月31日

※主な変更理由

本工事は、林道災害復旧事業費補助金により災害復旧工事を実施しており、令和5年度の繰越承認の通知が令和6年3月18日にあったことから、工期の末日を令和6年3月31日から令和6年8月30日に延伸するもの。

位置図

