

## 工事請負変更契約報告書（都市建設部土木管理課）


経済建設委員会資料  
令和6年7月31日提出

事業名	工 事 名	請負業者名	変更契約金額	変更増減額	原契約金額	落 札 率	変更契約工期	原契約工期
1 道路 橋りょう 災害 復旧 事業	高田・長尾線道路災害復旧 工事	有限会社 豊進建設	53,988,000円	762,300円	53,225,700円	85.03%	変更なし	着 手 令和 6年 1月25日
			うち消費税	うち消費税	うち消費税			
			4,908,000円	69,300円	4,838,700円			しゅん工 令和 6年 6月14日

### ※主な変更理由

本體工事における掘削の結果、洗堀を受けた厚みが当初の想定より厚かったことによる根継ぎ工におけるコンクリートの厚みの増工、及びグラウト注入箇所背面土の流出が当初の想定より多く流出していたことによるグラウト充填工の増工。  
併せて、附帯工事の水道管移設における試掘の結果、既設配水管（φ250）と送水管（φ200）の間隔が想定より近かったこと、及び既設水路の高さが想定より高かったことにより、当初設計の材料では移設ができないことが判明したことによる配管材料の変更に伴う増工。

# 高田・長尾線道路災害復旧工事 位置図





# 本体工事 (土木)

