

会 議 録

会議の名称	第1回 飯塚市地域情報化計画推進委員会
開催日時	令和8年6月2日(火) 14:00～16:00
開催場所	飯塚市役所 5階研修室
出席委員	川原委員長、下原委員、遠藤委員、長野委員、馬場委員、田村委員、平川委員
欠席委員	二摩副委員長、勝瀬委員
事務局職員	【情報管理課】上田課長、永津係長、太田
会議概要	議事1 後期推進プランシートにかかる前回質疑への回答について 議事2 令和7年度飯塚市地域情報化計画後期推進プラン年間報告および令和8年度の目標値について 議事3 類似プランの統合について 議事4 報告書(案)について 議事5 その他(スケジュールについて)
会議資料	資料01 後期推進プランシートにかかる前回質疑への回答について 資料02-1 地域情報化計画後期推進プランシート(修正) 資料02-2 地域情報化計画後期推進プランシート(質疑一覧) 資料03-1 類似プランの統合について 資料03-2 類似プランの統合について(質疑一覧) 資料04 報告書(案)
公開・非公開の別	公開(傍聴者 0名)

<p>会議内容</p>	<p>議事 1 後期推進プランシートにかかる前回質疑への回答について (資料 01)</p> <p>【事務局より説明】</p> <p>【委員から意見なし】</p> <p>議事 2 令和 7 年度飯塚市地域情報化計画後期推進プラン年間報告 および令和 8 年度の目標値について (資料 02-1, 02-2)</p> <p>【事務局より質疑があったプランおよび 令和 7 年度中に動きのあったプランを抜粋して説明】</p> <p><各委員から出された主な質問・意見></p> <p>No.26 「標準準拠システム及びガバメントクラウドへの移行」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和 7 年末までに標準準拠システムへ移行完了するとの記載があるが、いつまでに完了する計画なのか。 また、令和 8 年度の成果指標に「利用割合」となっているが、令和 7 年度の移行割合が未達成であっても算出できるものなのか <p>⇒ (事務局) プランシートへの記載が不足していた。当初、令和 7 年度末までに移行完了予定であったが、ベンダーのリソース不足等の影響により延伸し、令和 8 年度 9 月頃に完了を想定している。</p> <p>また、令和 8 年度の成果指標については、「利用割合」ではなく、引き続き「移行割合」として進捗管理を行う。</p> <p>No.33 「RPA 活用型業務効率化事業」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和 6 年度～令和 8 年度にかけて RPA の業務数が減少しているが、当初見込みよりも適用業務数が少なくなったという認識でよいか。 <p>⇒ (事務局) 担当課へのヒアリングを行った際に、令和 6 年度において 2 件の導入で運用を開始したものの、費用対効果に比べて実績が乏しいことが課題として意見が挙げられたため、適用業務のうち 1 件を対象から外し、現在利用している 1 件について効率的に運用を進めていくとの説明を受けている。</p>
-------------	---

議事 3 類似プランの統合について

(資料 03-1,03-2)

【事務局より説明】

- ・現在、推進プランが多く進捗管理が難しい
- ・類似しているプランの統合案を作成
- ・前回委員会より継続審議となっていたため改めて審議

【委員の賛同を得た】

⇒ (事務局) 令和 8 年度後期推進プランの中間報告より、作成した統合案より進捗管理を行う。

議事 4 報告書 (案) について

(資料 04)

【事務局より説明】

- ・報告書案を事務局にて作成
- ・前期、中期、後期でプラン毎に成果の整理を行っている
整理後、報告書案内に追記する旨、説明
- ・委員よりご意見・ご提言を募集予定

【委員から意見なし】

議事 5 その他 (スケジュールについて)

【今後の本委員会の開催予定】

第 2 回 : 9 月末頃を予定

- ・報告書案の作成

第 3 回 : 12 月頃を予定

- ・令和 8 年度飯塚市地域情報化計画後期推進プラン中間報告
- ・報告書案の作成