

工事請負変更契約 報告書（企業局 上水道課）

経済建設委員会資料
令和8年8月6日提出

事業名	工 事 名	受注者名	変更契約金額	変更増減額	原契約金額	落札率	変更契約工期	現契約工期
水道	津原導水管布設替 (3工区) 工事	有限会社 千歳工業	94,152,300円	15,120,600円	79,031,700円	90.85%	-	令和 7年 6月12日 から
			うち消費税 8,559,300円	うち消費税 1,374,600円	うち消費税 7,184,700円		-	令和 8年 6月30日 まで

※主な変更理由

現地試掘の結果、水位が高く軟弱地盤であったことから、オープンカット工法を土留工法へ変更したことによる増工(約13,000千円)。また、工法検討のためのボーリング調査工の増工(約1,700千円)。また、その他精査(約420千円)による数量変更によるもの。

經濟建設委員會資料
令和 8 年 8 月 6 日提出

