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事業名 工 事 名 請負業者名 変更契約金額 変更増額 原契約金額 落札率 変更契約工期 原契約工期

133,052,700円 3,140,500円 129,912,200円 ― 着　　手　　令和 3年9月28日

　　　うち消費税 　　　うち消費税 　　　うち消費税 89.37%

12,095,700円 285,500円 11,810,200円 ― しゅん功　　令和 4年 7月29日

※主な変更理由

   工事実施に当たり、流入渠施工時の仮設矢板打設において一部架空線が支障となったことによる仮設工の変更。また、地盤改良（990㎥）における現地採
取土配合試験結果によるセメント添加量が当初設計量に対し1㎥当たり35㎏の増及びその他精査による各工種の数量変更によるもの。

工事請負変更契約 報告書　(都市建設部 土木建設課)
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