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飯塚地区かわまちづくり計画　今後のスケジュール
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Ｒ６年度 Ｒ７年度

計画検討 事業化 計画実行

測量・設計・整備

・かわまち計画書素案

作成(作業部会

意見反映)

・かわまち計画書

作成

かわまちづくり

計画申請(4～6月)
登録(8月)

◆整備内容の詳細な検討

◆利活用内容、ルール、維持管理計画の

詳細な検討

かわまちづくり

計画の推進
1月下旬頃 第4回協議会

・かわまち計画の確認・承認

・かわまち計画登録後の計画

推進について

協議会の継続実施

(実施状況の確認、

具体計画の確認)

8/9 第2回協議会

・かわまち計画素案の確認

（利活用計画、整備イメージ等）

・地域意見聴取の実施確認

・社会実験の確認

9月下旬頃 第3回作業部会

・意見聴取の結果確認

・かわまち計画素案の確認

（意見聴取後）

・社会実験の企画

1月中旬頃 第5回作業部会

・かわまち計画の確認

・かわまち計画登録後の計画

推進について

10月頃 第3回協議会

・かわまち計画案の確認

（利活用計画、整備イメージ、

維持管理計画等）

11月頃 第4回作業部会

・社会実験の振り返り

・かわまち計画の確認

・かわまち計画書案

作成(意見聴取反映)

意見聴取実施

（パブコメ）

9月1日～9月23日


