

【福岡県飯塚市】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

飯塚市の学校数：小学校 19 校、中学校 10 校

必要なネットワーク速度が確保できている学校数：小学校 3 校（10％）

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

- ・令和 5 年 7 月に保守事業者と通信事業者で通信速度の遅延がある学校の状況調査を実施
- ・令和 7 年 3 月までにネットワークアセスメントを実施
- ・令和 7 年 4 月までに調査結果をまとめ、課題を特定する

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

- ・令和 7 年 3 月に中学校 1 校（大規模校）の通信回線を 1Gbps から 10Gbps に変更
- ・令和 7 年度中にネットワークアセスメント結果や、通信回線変更（10Gbps）の効果を踏まえた改善策を実施