

「飯塚市学校 ICT 環境整備推進計画」の計画期間延長

1 計画期間延長の趣旨

飯塚市では、国の「教育の ICT 化に向けた環境整備 5 か年計画(平成 30 年度～令和 4 年度)」の整備方針等に沿って策定した「飯塚市学校 ICT 環境整備推進計画(平成 30 年度～令和 4 年度)」に基づき、校内ネットワークや電子黒板等を整備し、令和 2 年度からは GIGA スクール構想による児童生徒 1 人 1 台端末等の学校における ICT 環境の整備に取り組んできたところです。

国及び飯塚市の計画期間は令和 4 年度が終期となりますが、学校における ICT 環境の変化を受け、GIGA スクール構想を一過性のものとすることなく、ICT 環境整備を持続的・継続的に進めていくことが重要となっています。

このため、国では、今後の ICT 環境整備の在り方について様々な論点を整理し、現行の ICT 環境整備方針に替わる新たな ICT 環境整備方針の策定について、令和 7 年度に向けて検討を進めることとし、「教育の ICT 化に向けた環境整備 5 か年計画(平成 30 年度～令和 4 年度)」の計画期間を令和 6 年度まで 2 年間延長することとしています。

以上のことから、飯塚市においても国と同様に計画期間を令和 6 年度まで 2 年間延長するものです。

■ 関連計画の計画期間

	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	
≪国≫ 教育の ICT 化に向けた 環境整備 5 か年計画	H30～R4					2年延長	新たな ICT 環境 整備計画				
						次期整備方針 の検討					
≪飯塚市≫ 飯塚市学校 ICT 環境 整備推進計画	H30～R4 (H31.3月策定)					2年延長	次期計画 (予定)				
飯塚市総合計画	第 2 次 H29～R8										
飯塚市地域情報化計画	H30～R8										
飯塚市教育施策の大綱	第 2 次 H30～R4					第 3 次 R5～R9					

2 ICT 環境整備状況と整備目標

基本的な方向性を引き継ぎ、継続的に整備していきます。

■飯塚市の ICT 環境整備状況(令和 4 年度)と整備目標

項目	整備状況		整備目標 (令和 4 年度)
	平成 29 年度	令和 4 年度	
学習者用コンピュータ	7.3 人に 1 台 (9,874 人 ÷ 1,534 台)	1 人に 1 台 ※GIGA 端末 10,123 台 ※PC 教室等タブレット 1,354 台	2.8 人に 1 台 (9,887 人 ÷ 3,500 台)
指導者用コンピュータ	3.8 人に 1 台	教職員 1 人 1 台 (830 台 校務用と兼用)	教職員 1 人 1 台 (830 台 校務用と兼用)
大型提示装置 実物投影機	30% (121 台 ÷ 397 教室)	100% (524 台) 各普通教室 1 台、特別教室用 100 台	100% 整備 各普通教室 1 台、特別教室用 100 台
超高速インターネット (30Mbps 以上)	100% インターネット接続 (30Mbps 以上)の整備	100% インターネット接続 (1Gbps ベストエフォート)	100% 整備 インターネット接続 (30Mbps 以上)
無線 LAN	35% (138 台 ÷ 397 教室) ※アクセスポイント 138 台	100% (664 台) 普通教室の無線 LAN 整備 ※特別教室等への整備	100% 整備 普通教室の無線 LAN 整備
統合型校務支援システム	未導入	未導入 ※導入に向けて検討中	導入を慎重に検討
ICT 支援員	1 名	7 名 配置 (4 校に 1 人) ※国の水準と合致	学校の状況を踏まえ、 継続的に確保
学校間ネットワーク	100% インターネット接続 (光ファイバ回線・30Mbps)	100% インターネット接続 (1Gbps ベストエフォート)	100% 整備 インターネット接続 (光ファイバ回線・100Mbps 以上回線) セキュリティの強靱化