

令和5年3月17日

飯塚市議会議長 秀 村 長 利 様

新体育館移動式観覧席の入札に係る官製談合等  
調査特別委員長 松 延 隆 俊

新体育館移動式観覧席の入札に係る官製談合等  
調査特別委員会調査報告書

本調査特別委員会に付託された事件について調査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第104条の規定により報告します。

## 記

### 1 調査の趣旨

令和5年4月に供用開始予定の飯塚市総合体育館については、総事業費約56億円を投じる大型公共工事である。

新体育館については、平成30年9月に設計業務委託契約を締結し、実施設計完了後、令和元年11月20日、建築一式工事の告示（予定価格2,589,795,000円(税抜き)）を行ったが、令和2年1月21日の入札当日、参加申請のあった2JVより辞退の申し入れがあり入札を中止した。

この際の辞退の理由が、設計価格と実勢価格に差があるとのことであったため、当初、建築一式工事に含まれていた椅子工事（メインアリーナ2階観覧席、1階固定式観覧席、1階移動式観覧席）及び外構工事（建物周辺）を除き、設計価格と実勢価格の差を解消し、令和2年1月31日、2回目の告示（予定価格2,588,465,000円(税抜き)）を行ったが、令和2年2月26日の入札前日、参加申請のあった3JVのうち2JVより辞退の申し入れがあり、1JVとなったため入札を中止した。

このため設計内容を見直し、2回目の告示の際に建築一式工事から除いていた椅子工事の一部（メインアリーナ1階移動式観覧席）のみを備品とし、メインアリーナ2階観覧席、1階固定式観覧席及び外構工事（建物周辺）を

建築一式工事に戻し、3回目の告示(予定価格2,783,701,000円(税抜き))を行い、入札が成立し、令和2年5月臨時会において「議案第56号 契約の締結(飯塚市新体育館等建設工事)」(契約金額2,845,700,000円)が原案可決されている。

今回、問題視されている新体育館移動式観覧席については、令和4年6月定例会において「議案第61号 財産の取得(移動式観覧席)」(取得価格78,430,000円)として上程され、採決の結果、原案可決されたものであるが、令和4年12月定例会において、当時の契約課長(現行政経営部長)、移動式観覧席の落札業者、市議会議員を含む4名が、令和4年2月26日、午後6時30分頃、市内飲食店において会食を行っており、官製談合等の疑いがあるとする市民から「請願第10号 新体育館移動式観覧席の入札に係る官製談合等の調査のために百条委員会の設置を求める請願」が提出され、採決の結果、採択された。

以上のようなことから、「新体育館移動式観覧席の入札に係る官製談合等に関すること」を調査事件として、地方自治法第100条第1項及び10項、並びに第98条第1項の権限が委任された「新体育館移動式観覧席の入札に係る官製談合等調査特別委員会」を設置し、調査を行うものである。

## 2 調査特別委員会の設置

### (1) 議長発議 令和5年第1回臨時会(令和5年2月8日)

令和4年第6回定例会(令和4年12月16日)「議員提出議案第24号 新体育館移動式観覧席の入札に係る官製談合等調査特別委員会の設置に関する決議」が可決され、地方自治法第98条第1項、同条第100条第1項及び第10項の調査権を委任する新体育館移動式観覧席の入札に係る官製談合等調査特別委員会を設置したが、閉会中の継続審査がなされていなかったため、閉会と同時に審議未了となり、委員会は消滅したものと、議長において判断がされたため、令和5年第1回臨時会(令和5年2月8日)において、改めて議長発議により新体育館移動式観覧席の入札に係る官製談合等調査特別委員会を設置したものである。

### (2) 委員会の定数 11名

### (3) 委員長、副委員長、委員の氏名

委員長	松延隆俊	副委員長	江口徹
委員	光根正宣	委員	兼本芳雄

委員 土居 幸則  
委員 深町 善文  
委員 上野 伸五  
委員 田中 博文

委員 川上 直喜  
委員 小幡 俊之  
委員 吉松 信之

### 3 調査事件

(1) 新体育館移動式観覧席の入札に係る官製談合等に関することについて

### 4 委員会等の開催状況

委員会を10回、委員会懇談会を12回開催した。

#### 【委員会】

1 令和 5年 2月 9日 (木)  
2 令和 5年 2月15日 (水)  
3 令和 5年 2月17日 (金)  
4 令和 5年 2月24日 (金)  
5 令和 5年 2月27日 (月)  
6 令和 5年 3月 1日 (水)  
7 令和 5年 3月 2日 (木)  
8 令和 5年 3月 8日 (水)  
9 令和 5年 3月10日 (金)  
10 令和 5年 3月16日 (木)

#### 【懇談会】

1 令和 5年 2月 8日 (水)  
2 令和 5年 2月 9日 (木)  
3 令和 5年 2月15日 (水)  
4 令和 5年 2月17日 (金)  
5 令和 5年 2月22日 (水)  
6 令和 5年 2月24日 (金)  
7 令和 5年 2月27日 (月)  
8 令和 5年 3月 1日 (水)  
9 令和 5年 3月 2日 (木)  
10 令和 5年 3月 8日 (水)  
11 令和 5年 3月10日 (金)  
12 令和 5年 3月16日 (木)

【中間報告】

1 令和 5年 3月 6日 (月)

5 証人、参考人、執行機関の出頭等

(1) 証人として出頭を求めた者、証言を求めた事項

○ 証人として出頭したもの 7名 (3と8については同一人物)

1 令和 5年 2月15日 (水) 午後1時00分から

飯塚市新立岩5番5号

飯塚市 契約課長 山本 直樹 氏

- ①移動式観覧席が本体工事から外れて備品となった経過について
- ②その他移動式観覧席の取り扱いに関する関与について
- ③指名業者との関係について
- ④市幹部及び議員等との関係等について

2 令和 5年 2月15日 (水) 午後2時30分から

飯塚市新立岩5番5号

飯塚市 スポーツ振興課長 瀬尾 善忠 氏

- ①移動式観覧席が本体工事から外れて備品となった経過について
- ②その他移動式観覧席の取り扱いに関する関与について
- ③指名業者との関係について
- ④移動式観覧席発注の経緯 (見積もり・仕様書含む) について
- ⑤市幹部及び議員等との関係等について

3 令和 5年 2月15日 (水) 午後4時00分から

飯塚市新立岩5番5号

飯塚市 行政経営部長 東 剛史 氏

- ①移動式観覧席が本体工事から外れて備品となった経過について
- ②その他移動式観覧席の取り扱いに関する関与について
- ③指名業者との関係について
- ④会食の目的・経緯・会食の際に同席していた方との関係等について
- ⑤市幹部及び議員等との関係等について

- 4 令和 5年 2月17日(金) 午前10時00分から  
飯塚市新立岩4番4号  
グッドイナフ(株) 代表取締役 原田 拓郎 氏  
①移動式観覧席の入札参加の経緯について  
②市の指名願いについて  
③メーカーとの協議について  
④市及び議員、他の業者等との関係等について
  
- 5 令和 5年 2月17日(金) 午後2時00分から  
飯塚市小正298番地23  
(株) S・Y 代表取締役 坂平 由美 氏  
①移動式観覧席の入札参加の経緯について  
②市の指名願いについて  
③メーカーとの協議について  
④市及び議員、他の業者等との関係等について
  
- 6 令和 5年 2月17日(金) 午後3時30分から  
飯塚市幸袋526番地1  
(株) 福岡ソフトウェアセンター 代表取締役 高倉 孝 氏  
①移動式観覧席の入札参加の経緯について  
②市の指名願いについて  
③メーカーとの協議について  
④市及び議員、他の業者等との関係等について
  
- 7 令和 5年 3月 8日(水) 午前10時00分から  
福岡市中央区天神1-3-38 天神121ビル6階  
コトブキシーティング(株) 九州支店 支店長 吉田 直樹 氏  
①本体工事受注業者及び設計業者との協議・営業・関係等について  
②市幹部・職員及び議員との協議・営業・関係等について  
③代理店・指名業者等との協議・営業・関係等について
  
- 8 令和 5年 3月 8日(水) 午後3時00分から  
飯塚市新立岩5番5号  
飯塚市 行政経営部長 東 剛史 氏  
①移動式観覧席が本体工事から外れて備品となった経過について  
②その他移動式観覧席の取り扱いに関する関与について

- ③指名業者との関係について
- ④会食の目的・経緯・会食の際に同席していた方との関係等について
- ⑤市幹部及び議員等との関係等について

○ 出頭を拒否したもの 1名

- 1 令和 5年 3月 8日（水）午後1時00分から  
飯塚市小正298番地1  
飯塚市議会議員 坂平 末雄 氏
  - ①本体工事受注業者及び設計業者との協議・営業・関係等について
  - ②市幹部・職員及び議員との協議・営業・関係等について
  - ③代理店・指名業者等との協議・営業・関係等について

(2) 参考人として出席を求めた者、意見を求めた事項

○ 参考人として出席したもの 4名

- 1 令和 5年 2月24日（金）午前10時00分から  
飯塚市徳前24番地2  
(株)玉置代表取締役 玉置 一貴 氏
  - ①移動式観覧席の入札参加の経緯について
  - ②メーカー・代理店等との協議について
  - ③市及び議員、他の業者等との関係等について
- 2 令和 5年 2月24日（金）午後1時00分から  
飯塚市鯉田1983番地1  
(有)小川商事 飯塚店 店長 廣田 孝文 氏
  - ①移動式観覧席の入札参加の経緯について
  - ②メーカー・代理店等との協議について
  - ③市及び議員、他の業者等との関係等について
- 3 令和 5年 2月24日（金）午後1時30分から  
飯塚市吉原町6番1号あいタウン3階  
(株)麻生情報システム 飯塚事業所長 大庭 文志郎 氏
  - ①移動式観覧席の入札参加の経緯について
  - ②メーカー・代理店等との協議について

③市及び議員、他の業者等との関係等について

- 4 令和 5年 3月 8日(水) 午前11時30分から  
福岡市博多区博多駅前1-9-3 博多駅前シティビル14F  
愛知(株)福岡支店 支店長 小野 隆 氏
- ①本体工事受注業者及び設計業者との協議・営業・関係等について
  - ②市幹部・職員及び議員との協議・営業・関係等について
  - ③代理店・指名業者等との協議・営業・関係等について

○ 参考人として出席を求めたが、出席しなかったもの 7名

- 1 飯塚市徳前21番地  
(株)サンテック 代表取締役 榎木 雅人 氏
- 2 飯塚市幸袋水江471番地1  
(株)三和通商 代表取締役 石戸 武志 氏
- 3 飯塚市徳前18番4号-1  
(株)ツシマ 代表取締役 津島 雅美 氏
- 4 飯塚市川島198番地7  
(株)信田文苑堂 代表取締役 信田 大輔 氏
- 5 飯塚市西徳前1番2号  
(資)丸大商店 無限責任社員 大上 泰治 氏
- 6 飯塚市横田49番地1  
(有)ユーアイ事務機 代表取締役 平山 隆之 氏
- 7 飯塚市伊岐須471番5号  
(株)トータルオフィス 筑豊営業所 所長 鈴川 充行 氏

(3) 執行機関として出席を求めた者

市長 片峯 誠、副市長 久世 賢治、副市長 藤江 美奈、  
総務部長 許斐 博史、市民協働部長 久家 勝行、  
都市建設部長 中村 洋一、人事課長 関 敏幸、

契約課長 山本 直樹、スポーツ振興課長 瀬尾 善忠、  
建築課長 外崎 正剛

## 6 記録、資料の提出

### (1) 法第100条第1項に基づき提出を求めた記録

#### ○ 提出されたもの 1件

- 1 東京都千代田区神田駿河台1-2-1  
コトブキシーティング(株) 代表取締役 深澤 重幸 氏

#### (1) 請求記録

- ① 飯塚市新体育館移動式観覧席に関して、代理店や問屋、飯塚市の指名業者等に対して出した見積り書もしくは類似の書類

#### ○ 提出請求を行ったが、提出拒否の疎明がされたもの 4件

- 1 飯塚市長 片峯 誠 氏

#### (1) 請求記録

- ① 2社の相見積もり
- ② 物品取扱品目表
- ③ 本体工事の内訳書の中の観覧席部分の見積書や積算資料(金額入り)
- ④ 安藤・間、九特興業JVが新体育館の観覧席にコトブキシーティング株式会社の製品を選定した経過に関する資料一式

#### ○ 提出拒否の疎明がされ、声明を求めたもの 1件

- 1 飯塚市長 片峯 誠 氏

#### (1) 請求記録

- ① 2社の相見積もり

### (2) 法第100条第10項に基づき提出を求めた記録

#### ○ 記録の提出を求めたもの

なし

#### ○ 調査の照会をしたもの 7件

- 1 飯塚市徳前21番地



- (株) サンテック 代表取締役 榎木 雅人 氏
- 2 飯塚市幸袋水江 4 7 1 番地 1  
(株) 三和通商 代表取締役 石戸 武志 氏
- 3 飯塚市徳前 1 8 番 4 号- 1  
(株) ツシマ 代表取締役 津島 雅美 氏
- 4 飯塚市川島 1 9 8 番地 7  
(株) 信田文苑堂 代表取締役 信田 大輔 氏
- 5 飯塚市西徳前 1 番 2 号  
(資) 丸大商店 無限責任社員 大上 泰治 氏
- 6 飯塚市横田 4 9 番地 1  
(有) ユーアイ事務機 代表取締役 平山 隆之 氏
- 7 飯塚市伊岐須 4 7 1 番 5 号  
(株) トータルオフィス 筑豊営業所 所長 鈴川 充行 氏

(3) 執行機関及び議会事務局に提出を求め、自主的に提出された資料もしくは執行機関から自主的に提出された資料 総 1 6 件

ア 令和 5 年 2 月 9 日依頼 1 1 件 (うち提出 9 件)

- ①移動式観覧席の入札に関する起案から決定までの経過が分かる資料一式
- ②移動式観覧席が本体工事から外れて備品となった経過が分かる資料一式
- ③ 2 者からの相見積もり
- ④メーカーからの見積もり
- ⑤カタログ・メーカーとのやりとり
- ⑥見積もりの際のやりとり
- ⑦市役所内部でのやりとり
- ⑧仕様書作成の準備段階の資料
- ⑨指名業者 1 3 者の指名願い提出の際の一連文書 (体育館の 1 回目の入札以降) のうち
  - ・指名競争入札参加資格審査申請書

- ・履歴事項全部証明書（登記簿謄本）
  - ・営業経歴書
  - ・取扱品目表
  - ・実績調書
- ⑩希望業種分類表・物品等有資格者名簿（体育館の1回目の入札以降）
- ⑪人事諮問委員会の資料及び会議録

【提出の状況】上記のうち③については非開示情報であるため、④については不存在のため、提出できない旨の回答があった。

イ 令和5年2月15日 執行部が自主的に提出 1件  
①2社の相見積もり（黒塗り）

ウ 令和5年2月27日依頼 2件（うち提出1件）  
①カタログ（寸法等）  
②本体工事の内訳書の中の観覧席部分の見積書や積算資料（金額入り）

【提出の状況】上記のうち②については非開示情報であるため、提出できない旨の回答があった。

エ 令和5年3月6日 執行部が自主的に提出 1件  
①収納式観覧席施工体制（黒塗り）

オ 令和5年3月8日 議会事務局が提出 2件  
①坂平末雄議員より提出された証人喚問におけるインターネット中継等に関する申出書  
②坂平末雄議員より提出された証人出頭請求に対する不出頭届出書

カ 令和5年3月10日 2件  
①コトブキシーティング者の指名願提出の際の一連文書のうち

- ・指名競争入札参加資格審査申請書
- ・履歴事項全部証明書（登記簿謄本）
- ・営業経歴書
- ・取扱品目表
- ・実績調書

②（株）アイ・インテリアの令和4年度指名願、物品と工事の中で申請

内容と実績の分かる資料

(4) 委員から提出された資料

なし

7 委員派遣

なし

8 調査の内容と結果

別紙委員長報告のとおり

9 証言拒否等

(1) 証人の出頭拒否の状況

○ 出頭拒否したもの 1名

1 飯塚市小正298番地1

飯塚市議会議員 坂平 末雄 氏

10 告 発

(1) 告発の状況

○ 出頭拒否により告発すべきとしたもの 1名

1 飯塚市小正298番地1

飯塚市議会議員 坂平 末雄 氏

11 調査経費

(1) 調査経費に関する議会の議決状況

令和4年度 200万円以内（令和5年2月8日議決）

(2) 決算見込額 843,000円（概算）

費用弁償15,000円、 通信運搬料26,000円、

消耗品費 2,000円、 時間外勤務手当800,000円