

## 庄内温泉筑豊ハイツ再整備事業計画スケジュール（案）

追加議案提出（予算関係等）	2018 年 6 月
第 1 回事業者選定委員会	2018 年 7 月上旬
事業者公募	2018 年 7 月上旬から 8 月上旬
第 2 回事業者選定委員会	2018 年 8 月中旬
優先交渉権事業者決定	2018 年 8 月中旬
優先交渉権事業者基本協定締結	2018 年 8 月下旬
基本設計・実施設計契約締結	2018 年 9 月上旬
契約議案提出	未定
宿泊施設竣工	2020 年 5 月まで