

■飯塚市都市計画公園等見直しガイドライン策定スケジュール

策定までのスケジュールについては概ね下記のとおりです。

●策定までのスケジュール

項 目	令和4年度				
	11月	12月	1月	2月	3月
都市計画審議会	11/11 ●		1月下旬 ●		
部長会（※1）	11/18 ●				3月中旬 ●
庁議（※2）	11/24 ●				3月下旬 ●
パブリックコメント		12月上旬～下旬 ←→			
議会委員会報告		12/13 ●			
県内容確認				2月上旬～下旬 ←→	
市長決裁（策定日）					●

※1、2の部長会・庁議については、内容の大きな変更のない場合、3月での審議はない。