

# 「飯塚市健康づくり計画」策定スケジュール

年	2022		2023												2024							
月	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5			
<b>国</b>							次期健康づくり運動プラン策定・公表											次期健康づくり運動プラン開始				
<b>県</b>							次期福岡県健康増進計画策定・公表												次期福岡県健康増進計画開始			
<b>飯塚市</b>	計画策定委託費 12月補正 予算計上		計画策定委託のための業者選定			最終評価（アンケート等）実施、次期計画作成												最終評価報告 次期計画策定		次期計画開始		
							第1回協議会				第2回協議会		第3回協議会				第4回協議会					

※いずれも予定となりますのでご注意ください。  
協議会の日程については改めて事前にお知らせします。