

◆第3次飯塚市総合計画 策定スケジュール(案)

区 分	令和 8 年度									令和9年度
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	4月
① 総合計画 審議会			(6/3) 第1回 審議会 * 諮問 【説明】 * 審議の進め方 * 第2次総合計画 の振り返り、市民ア ンケート結果 * 第3次総合計画 (素案)の説明(序 論・基本構想)	(7/6) 第2回 審議会 【協議】 * 序論・基本構想 【説明】 * 基本計画 第1章～第4章	(8/5) 第3回 審議会 【協議】 * 基本計画 第1章～第4章 【説明】 * 基本計画 第5章～第8章	(9/7) 第4回 審議会 【協議】 * 基本計画 第5章～第8章 * 総括	(10/7) 第5回 審議会 * 総 括 * 答申書協議・決 定			
② 市議会	(4/14) 全員協議会 ①第3次総合計画 策定基本方針につ いて ②第3次総合計画 策定経過報告につ いて	(5/26) 全員協議会 ①第3次総合計画 (素案)について 序論・基本構想 ②第3次総合計画 全体構成について		全員協議会 ①第3次総合計画 (素案)について 基本計画 第1章～第8章		全員協議会 * 総括			* 基本構想議案 上程	
③ 市民意見募集				(7月中旬～8月中旬) * 基本計画(案)に対する意見募集 ↔						
④ 市民懇談会				(7/21～8/1) * 12地区別市民懇談会開催 ↔						
⑤ 庁内会議	随 時 協 議 ・ 報 告									

第3次総合計画