

筑穂元吉開発行為経過

年月日	内 容
H30. 11. 27	開発行為事前協議書 受理
H31. 3. 6	開発行為許可申請書 受理
H31. 3. 18	開発行為許可申請に係る調査副申書 交付
R1. 6. 28	開発行為許可通知書 受理 県→市 (R1. 6. 27 付)
R1. 8. 28	開発行為変更届出書 受理 工事施行者の変更 (有)中尾建設→野見山産業(株)
R2. 10. 30	筑穂元吉地区における開発許可に基づく事業について (申入れ) 市長→ ((有)中尾建設
R2. 12. 15	開発行為変更届出書 受理 完了予定年月日の変更 R2. 12. 17→R3. 8. 31
R3. 7. 2	開発行為変更届出書 受理 完了予定年月日の変更 R3. 8. 31→R3. 12. 31
R3. 12. 23	開発行為変更届出書 受理 完了予定年月日の変更 R3. 12. 31→R4. 1. 31
R4. 1. 31	開発行為変更届出書 受理 完了予定年月日の変更 R3. 12. 31→R4. 2. 28
R4. 2. 28	開発行為変更届出書 受理 完了予定年月日の変更 R4. 2. 28→R4. 3. 31
R4. 3. 31	開発行為変更届出書 受理 完了予定年月日の変更 R4. 3. 31→R4. 4. 30
R4. 4. 28	開発行為変更届出書 受理 完了予定年月日の変更 R4. 4. 30→R4. 5. 31
R4. 5. 30	開発行為変更届出書 受理 完了予定年月日の変更 R4. 5. 31→R4. 6. 30
R4. 8. 12	土砂埋立て行為等の措置命令について (通知) 飯塚農林事務所長→市長
R4. 8. 12	土砂の搬入行為の中止命令について (通知) 飯塚農林事務所長→市長
R4. 11. 28	開発行為変更届出書 受理 完了予定年月日の変更 R4. 6. 30→R7. 12. 31
R7. 7. 28	開発行為変更届出書 受理 完了予定年月日の変更 R7. 12. 31→R10. 12. 31