

第8期 飯塚市障がい福祉計画・第4期 飯塚市障がい児福祉計画策定スケジュール

		R5.4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			R9.1月			2月			3月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
資料収集、 計画素案 の作成	各種サービス利用実績の集計等																																				
	各種サービス必要見込量の試算等																																				
	障がい児・者に関する各種統計データの収集																																				
	計画素案の作成・修正																																				
市民意見 募集(対:素 案)	実施準備(事前広報等)																																				
	素案公表、意見募集																																				
	結果集約、市民意見に対する回答作成																																				
	回答の公表																																				
計画書 印刷製本	印刷製本																																				
各種会議	障がい者施策推進協議会																																				
	【参考】第7期計画策定時(R5年度)における福岡県との調整 ●:ヒアリング(サービス必要見込量の中間集計等)																																				

第1回 諮問、方針、概要、スケジュール等

第2回 サービス等の必要見込量について、計画素案(事務局案)、進捗状況報告(第7期飯塚市障がい福祉計画・第3期飯塚市障がい児福祉計画)

第3回 計画素案修正、市民意見募集について

第4回 計画素案修正、市民意見募集の結果・回答について

第5回 計画素案最終とりまとめ