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（H25.11.13） 

飯塚市中心市街地活性化推進課 

 

 休日夜間急患センターの移転について 

 

１ 吉原町１番地区第一種市街地再開発事業 

【事業内容】 

事業手法 社会資本総合整備計画事業（基幹事業：第一種市街地再開発事業） 

     ＊補助率：対象経費の国 1/3、県 1/6、市 1/6 

実施主体 吉原町 1 番地区市街地再開発組合（平成 25年 1月設立） 

整備期間 平成 23年度～平成 27年度 

整備範囲 西鉄飯塚バスセンター及び隣接地（県道新飯塚花瀬線側） 

地区面積 5,209.68 ㎡(約 1,578.69坪) 

敷地面積 3,182.62 ㎡(約 964.43 坪) 

施設概要 鉄筋コンクリート造り高層 11階建て複合ビル 

      1階    バスセンター、小規模商業施設 

      2階～4階 医療関連施設 

            ：飯塚医師会館、看護高等専修学校、検診検査センター、 

急患センター、訪問看護ステーション 

      5階～11階 分譲マンション：62 戸（2LDK 13戸,3LDK 28 戸,4LDK 21 戸） 

      自走式駐車場 120台 

施設面積 延べ床面積 14,263.82 ㎡ 

【整備計画】 

平成 24 年度 都市計画決定、組合認可（事業計画作成）、地盤調査 

平成 25 年度 権利変換計画作成、建築設計、補償、建築物除却、整地 

平成 26 年度 建築工事着工、附帯施設工事着工、権利変換登記 

平成 27 年度 工事完了（施設供用開始）、権利変換登記、組合解散 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再開発ビル完成イメージ 
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２ 急患センター整備事業（仮称） 

 

【事業内容】 

事業手法 福岡県広域元気づくり事業（広域発展事業） 補助率 2/3 

実施主体 飯塚市 

整備期間 平成 24年度～平成 27年度 

事業概要 吉原町 1 番地区第一種市街地再開発事業の医療関連施設整備事業に併せ、飯塚市

が再開発ビルの 2 階保留床（検診検査センターと同一フロアー）を休日夜間急患センター敷

として取得するもの。（運営は、現行どおり 2市 1町が飯塚医師会に委託することで調整中） 

施設概要 再開発ビル 2 階床面積 1,213.07㎡（検診検査センター＋急患センター） 

【整備計画】 

平成 24 年度 2市 1 町,県,医師会,準備組合との協議、医師会関連施設基本設計作成 

平成 25 年度 実施設計（再開発ビル実施設計） 

平成 26 年度 施設工事着手（再開発ビル工事着手） 

       再開発ビル床取得議案及び設置条例改正議案上程 

平成 27 年度 工事完了、保留床取得、権利変換登記、施設供用開始 

 

 







吉原町１番地区第一種市街地再開発事業　推進スケジュール　案　(平成24年度、25年度） 平成25年11月13日

月 備考
週

(11条2項による場合) 認可･告示

事前審査

事業計画事前審査 縦覧 意見書

２Ｗ ２Ｗ

法定処理 施行地区の公告

市審議会答申 告示 (30日間)
交付決定 交付決定 24年度分補正予算関連交付決定

補助 手続 手続 手続

２４年度準組総会 推進決定 組合設立総会 事業計画承認総会

組合
理事会 理事会 説明会開催通知 25年度予算総会

理事長

事業計画説明会

権利者 説明 同意書 意見書

事務局 補助金交付申請

補助交付申請 施行地区公告申請 組合設立認可申請 補助交付申請 事業計画認可申請

調査・計画 従前資産等予備調査 発注準備 事業計画 事業計画調整 権利変換計画準備

契約

設計 基本設計準備 発注準備 基本設計 基本設計調整 実施設計準備

契約

積算

工事

他 発注準備 地盤調査

契約

月 備考
週

事業計画認可･公告 権利変換計画認可公告

70条登記 評価基準日 権利変換期日 明渡し期限（権利変換期日から30日以上の期限で明渡し）

法定処理
90条登記

交付決定 交付決定

補助 審査

決算総会 権利変換計画総会議決

組合

理事会 権利変換計画案決定 権利変換期日 明渡期限 26年度予算総会

理事会
補助金申請 補助金申請

権利者 調整･同意 明渡

審査委員事前説明 審査委員同意

事務局
補助交付申請（補償） 補助交付申請（解体・建築）

権利変換認可申請

調査・計画 発注準備評価・権利変換計画書案作成 調整権利変換認可申請書

契約

設計 発注準備 実施設計 確認申請

契約

積算 積算

工事 工事発注準備 解体･整地工事（5.5ヵ月）

契約

他

認可手続

97条補償支払91条補償支払補償契約準備・合意

91条補償支払

道路改修

転出申し出期間

転出申し出期間

組合

許認可等

審査

縦覧2W

事前審査

3W 4W3W 4W 1W 2W

行政

3W 4W 1W 2W3W 4W 1W 2W3W 4W 1W 2W3W 4W 1W 2W3W 4W 1W 2W3W 4W 1W 2W4W 1W 2W3W 4W 1W 2W

2月 3月
項目 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W

10月 11月 12月 1月6月 7月 8月 9月

行政

組合

平成２５年度 4月

許認可

1W1W 2W 3W 4W 2W 3W 4W1W 2W 3W 4W1W 2W 3W 4W1W 2W 3W 4W3W 4W1W 2W 3W 4W

3月
項目 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W1W 2W 3W 4W

11月
4W 1W 2W 3W 4W1W 2W 3W

2月7月 8月 9月 10月
1W 2W

平成２４年度 4月 5月 6月 1月12月

5月
1W 2W 3W 4W

意見書 手続

仮設バス停 6.7ヶ月 



吉原町１番地区第一種市街地再開発事業　推進スケジュール　案　(平成26年度、27年度） 平成25年11月13日

月 備考
週

法定処理

交付決定 27年度分内示

補助

組合
２５年度決算総会 ２７年度予算総会

理事長

権利者

事務局
補助交付申請

調査・計画

設計

福岡県広域元気づくり事業交付申請 交付決定

設備 ※平成27年度繰越手続き

工事 建築工事等( 全15ヵ月＝杭 4.ヵ月 ＋上部（１１F) 9.7ヵ月）

他

月 備考
週

法定処理

交付決定

補助

工事完了公告

組合
２６年度決算総会 決算･解散総会

理事長

権利者 入居

事務局 決算報告書

補助交付申請

調査・計画

設計

設備納品

設備 ※医療関連施設の供用開始（未定）

工事 建築工事 道路補修

竣工

他

医療機器関係発注医療機器発注準備

2W 3W

3W 4W

1月 2月 3月

行政

1W 2W1W 2W3W 1W 2W3W 4W

組合

許認可

3W 4W3W 4W 1W 2W3W 4W1W 2W 4W3W 4W 1W 2W3W 4W 1W 2W3W 4W 1W 2W3W 4W 1W 2W3W 4W 1W 2W2W 3W 4W 1W

11月 12月5月 6月 7月 8月
2W

9月 10月

行政

組合

平成２７年度 4月

許認可

項目 1W

1W1W 2W 3W 4W 4W1W 2W 3W 4W1W 2W 3W 4W2W 3W 4W3W 4W項目 1W 2W 3W 4W 1W4W4W

11月
1W 2W 3W 4W 2W 1W 2W3W 4W 1W

12月
1W 2W 3W 4W 2W 3W1W1W 2W 3W

1月 2月7月 8月 9月 10月 3月平成２６年度 4月 5月 6月

１２ヶ月 

仮設バス停 



平成２２－２４年度　飯塚休日夜間急患センター利用状況

年合計 1日平均 年合計 1人平均 年合計 1人平均 来院 送院

平成22年度 121日 1,894人 15.7人 1,627枚 3,061剤 1.9剤 1,556,923点 822.0点 6人 1人 5人

平成23年度 121日 1,899人 15.7人 1,661枚 3,160剤 1.9剤 1,690,095点 890.0点 10人 0人 3人

平成24年度 123日 1,825人 14.8人 1,637枚 3,174剤 1.7剤 2,033,400点 1114.2点 7人 0人 1人

平成２２－２４年度　受診時間帯別利用状況
年度 科目 17～18時 18～19時 19～20時 20～21時 21～22時 22～23時 計 １日平均

患者数 151 100 107 84 56 27 525 4.3

利用率 28.8% 19.0% 20.4% 16.0% 10.7% 5.1% 100.0% ―

患者数 492 293 193 193 130 68 1,369 11.3

利用率 35.9% 21.4% 14.1% 14.1% 9.5% 5.0% 100.0% ―

合計 患者数 643 393 300 277 186 95 1,894 15.7

利用率 33.9% 20.7% 15.8% 14.6% 9.8% 5.0% 100.0% ―

患者数 156 105 96 90 60 21 528 4.4

利用率 29.5% 19.9% 18.2% 17.0% 11.4% 4.0% 100.0% ―

患者数 481 327 207 172 116 61 1,371 11.3

利用率 35.1% 23.9% 15.1% 12.5% 8.5% 4.4% 99.5% ―

患者数 637 432 303 262 176 82 1,899 15.7

利用率 33.5% 22.7% 16.0% 13.8% 9.3% 4.3% 100.0% ―

患者数 206 132 93 81 62 29 603 4.9

利用率 34.2% 21.9% 15.4% 13.4% 10.3% 4.8% 100.0% ―

患者数 459 258 201 129 118 57 1,222 9.9

利用率 37.6% 21.1% 16.4% 10.6% 9.7% 4.6% 100.0% ―

患者数 665 390 294 210 180 86 1,825 14.8

利用率 36.4% 21.4% 16.1% 11.5% 9.9% 4.7% 100.0% ―

内科

小児科平成22年度

レントゲン
撮影者

救急車による搬送患者数
診療日数年度 処方箋数

調剤数 診療収入

平成23年度

平成24年度

内科

小児科

合計

内科

小児科

合計
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